

Số: 4020 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2)
Dự án thành phần “DATP2: Đầu tư xây dựng Trung tâm Quan trắc môi trường
và Bệnh thủy sản miền Trung - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III”
thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực Thủy sản”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2644/QĐ-BNN-XD ngày 30/6/2023 phê duyệt Dự án thành phần, số 3407/QĐ-BNN-XD ngày 11/8/2023 phê duyệt kế hoạch LCNT (Đợt 1) Dự án thành phần “DATP2: Đầu tư xây dựng Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III” thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực Thủy sản”;

Xét Tờ trình số 456/TTr-TS3 ngày 29/10/2024 của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần “DATP2: Đầu tư xây dựng Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III” thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực Thủy sản” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo số 1558/BC-XD-CĐ ngày 12/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) Dự án thành phần “DATP2: Đầu tư xây dựng Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh

thủy sản miền Trung - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III” thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực Thủy sản”, với nội dung như sau:

- Số lượng gói thầu: 06 gói thầu
- Tổng giá trị các gói thầu: 48.512.498.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, năm trăm mười hai triệu, bốn trăm chín mươi tám ngàn đồng)
- Tên gói thầu, giá gói thầu (xác định theo tổng mức đầu tư Dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian tổ chức và bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu, tùy chọn mua thêm và giám sát hoạt động đấu thầu các gói thầu theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 2)

Dự án thành phần: “DATP2: Đầu tư xây dựng Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thuỷ sản miền Trung - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III”

thuộc Dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực Thuỷ sản”

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III	GT06- Thăm định HSMT và kết quả LCNT xây dựng và thiết bị	Thăm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	45.143	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	Không
2		GT07- Thăm định giá thiết bị	Thăm định giá thiết bị thuộc công trình	21.273		Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III	GT08- Xây dựng và thiết bị	Xây dựng Nhà làm việc, nghiên cứu, thí nghiệm; Thí nghiệm cọc; Hạ tầng kỹ thuật: sân đường, bãi đỗ xe, cổng tường rào, hệ thống cấp điện, xử lý nước thải, PCCC... và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình.	47.272.558	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	55 ngày	Quý IV/2024-I/2025	Đơn giá điều chỉnh	330 ngày	Không	Không
4		GT09- Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	861.174		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	55 ngày	Quý IV/2024-I/2025	Trọn gói	330 ngày		
5		GT10-Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình xây dựng	54.950		Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2024-I/2025	Trọn gói	330 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III	GT11- Kiểm toán	Kiểm toán độc lập toàn dự án	257.400	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không	Không
Tổng giá gói thầu				48.512.498									

Ghi chú: Gói thầu GT11 tổ chức thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán (theo Văn bản số 5700/BNN-TC ngày 6/8/2024 của Bộ)