

Số: 2818 /QĐ-BNN-TS

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống thủy sản - Dự án thành phần 3: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Luật: Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BNN-TS ngày 28/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án đầu tư Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống thủy sản - Dự án thành phần 3: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung;

Căn cứ Văn bản số 6094/BNN-KH ngày 24/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1476/BC-TS-KHTC ngày 30/7/2024 của Cục Thủy sản về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống thủy sản - Dự án thành phần 3: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung;

Theo đề nghị của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 271/TTr-TS3 ngày 16/7/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống thủy sản - Dự án thành phần 3: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống thủy sản - Dự án thành phần 3: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung với nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, phù hợp với nguồn vốn được bố trí và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu chủ đầu tư:

1. Cập nhật giá gói thầu theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 39, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, trong đó giá gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình được cập nhật trên cơ sở nhiệm vụ, dự toán được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định tại Điều 76, Luật Xây dựng.

2. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu, nội dung gói thầu, thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 131, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/3/2024 của Chính phủ.

3. Kiểm tra, rà soát lại quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng. Trường hợp cần thiết phải thực hiện lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung nội dung vào dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Thủy sản; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TS (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống thủy sản

Dự án thành phần 3: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-TS ngày / /2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương Thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III	Gói thầu 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu của dự án	101.276.000	NSTW	Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày/ gói thầu	Không áp dụng	Không thực hiện
2		Gói thầu 02: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án	34.877.000	NSTW	Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày/ gói thầu		
3		Gói thầu 03: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn thực hiện công tác quản lý dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án	866.068.000	NSTW	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	16 tháng		
4		Gói thầu 04: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình	Thực hiện lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình	658.056.000	NSTW	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày		
5		Gói thầu 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình	Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình	94.505.000	NSTW	Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	15 ngày		
6		Gói thầu 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	Thực hiện giám sát trong quá trình thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị	711.946.000	NSTW	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	12 tháng		
7		Gói thầu 07: Bảo hiểm công trình xây dựng	Thực hiện bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định	34.768.000	NSTW	Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	12 tháng (+12 tháng bảo hành)		
8		Gói thầu 08: Thi công xây dựng công trình và thiết bị	Thi công xây dựng công trình và thiết bị thuộc dự án, gồm: Nhà làm việc; Nhà công nghệ; Nhà thường trực và kho; Nhà sản xuất giống; San lấp mặt bằng; Cổng, hàng rào; Sân đường nội bộ, vườn hoa cây xanh; Hệ thống các ao; Hệ thống cấp điện; Hệ thống cấp, thoát nước sản xuất; Hệ thống bể thí nghiệm; Hệ thống thiết bị theo xây lắp và sản xuất.	34.299.654.000	NSTW	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2024	Đơn giá cố định	12 tháng		
9		Gói thầu 09: Kiểm toán công trình	Tư vấn thực hiện kiểm toán hoàn thành công trình	235.840.000	NSTW	Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	45 ngày		
		Tổng cộng:		37.036.990.000	Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./.								