

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án thành phần số 2:
Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Liên Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc, thuộc
dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 2437/QĐ-BNN-TL ngày 20/6/2023 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, số 3388/QĐ-BNN-TL ngày 11/8/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án thành phần số 2: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Liên Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;

Căn cứ các văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 6094/BNN-KH ngày 24/9/2021 về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; số 3519/BNN-KH ngày 16/5/2024 về việc thông báo phân khai chi tiết kế hoạch vốn NSNN năm 2024, số 5759/BNN-KH ngày 07/8/2024 thông báo điều chỉnh phân khai chi tiết kế hoạch vốn NSNN năm 2024 dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;

Xét Tờ trình số 68/TTr-BQLDA ngày 18/10/2024 của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án thành phần số 02: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Liên Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi tại Báo cáo thẩm định số 1574/BC-TL-ATĐ ngày 23/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 02) dự án thành phần số 02: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc, thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước với các nội dung như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

- Thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo đúng các quy định hiện hành (Điều 16, Điều 17, Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; Điều 5, Điều 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD,...);

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình thực hiện lưu ý các ý kiến của Cục Thủy lợi tại Báo cáo thẩm định nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BT. Lê Minh Hoan (để b/c);
- Kho bạc NN tỉnh Vĩnh Phúc;
- Vụ KH, Vụ TC;
- Lưu: VT, TL. (15b)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2)
DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 2: SỬA CHỮA CẤP BÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP LIỄN SƠN, TỈNH VINH PHÚC
(Kèm theo Quyết định số 3618/QĐ-BNN-TL ngày 29 / 10/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc	XL01: Xây lắp	Thi công Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Liễn Sơn	76.083.510	Vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2024-I/2025	Theo đơn giá cố định	Hoàn thành trước 31/12/2025	Không	
2		TV05: Giám sát thi công	Giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị	1.299.494		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2024-I/2025	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu XL01		
3		Rà phá bom mìn, vật nổ	Lập phương án, thi công Rà phá bom mìn, vật nổ	300.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	10 ngày	Quý IV/2024-I/2025	Trọn gói	30 ngày		
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm cho toàn bộ công trình và bên thứ 3 khi xảy ra rủi ro	493.984		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	10 ngày	Quý IV/2024-I/2025	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp + 12 tháng bảo hành		
5		Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi	Thi công cắm mốc chỉ giới theo hồ sơ thiết kế	200.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày		
Tổng giá gói thầu				78.376.989									

Ghi chú: - Chủ đầu tư triển khai lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn được bố trí, đảm bảo đúng quy định pháp luật.
- Giá các gói thầu nêu trên là tạm tính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt đề cương, dự toán các gói thầu đảm bảo đúng, đủ theo quy định trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

[Chữ ký]