

Số: /QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (Giai đoạn I)”

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (Giai đoạn I)”;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (Giai đoạn I)”;

Xét đề nghị của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường tại Tờ trình số 12/TTr-CĐS ngày 28 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (Giai đoạn I)”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (Giai đoạn I)”, nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 1079/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà

thầu một số gói thầu thuộc dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (Giai đoạn I)”.

Điều 2. Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật; không để thất thoát, lãng phí; mua sắm thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Bộ trưởng về tính chính xác của thông tin, số liệu trình, việc thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định, tiến độ triển khai, chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư Dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, KHTC, LHa.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Trần Quý Kiên

Phụ lục. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN
“Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (Giai đoạn I)”

(Kèm theo Quyết định số...../QĐ-BTNMT ngày.....tháng.....năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đvi: nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 1079/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2024													
2	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Giám sát thi công	Giám sát triển khai đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, Giám sát triển khai phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu	2.656.921	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	80 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	27 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
5	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp Trung ương	- Xây dựng nội dung, cấu trúc thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trung ương	22.329.272	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	70 ngày	Quý II/2024	Đơn giá cố định	24 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đvi: nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
8	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Cải tạo cơ điện và thiết bị vận hành	- Bổ sung, Cải tạo Hạ tầng cơ điện Trung tâm dữ liệu. - Trang thiết bị phục vụ giám vận hành.	4.395.436	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	20 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh													
2	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Giám sát thi công	Giám sát triển khai đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, Giám sát triển khai phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu	2.656.921	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	80 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	27 tháng (theo thời gian thực hiện dự án được duyệt)	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đvi: nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp Trung ương	- Xây dựng nội dung, cấu trúc thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trung ương	22.329.272	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	70 ngày	Quý III/2024	Đơn giá cố định	24 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
8	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Cải tạo cơ điện và thiết bị vận hành	- Bổ sung, Cải tạo Hạ tầng cơ điện Trung tâm dữ liệu. - Trang thiết bị phục vụ giám vận hành.	4.395.436	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

Ghi chú: Giá gói thầu số (2) và số (5) là tạm tính, xác định từ tổng mức đầu tư Dự án. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt chi tiết, cập nhật giá gói thầu trước khi tổ chức đấu thầu theo quy định.