

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Số: 623 /QĐ-BNN-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa, thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước

BQL DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH
NN & PTNT THANH HÓA

CÔNG VĂN BẢN

Số: 432 Ngày: 18 / 02 / 25

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật đấu thầu năm 2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số nội điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 2859/QĐ-BNN-TL ngày 17/7/2023 về việc phê duyệt dự án thành phần, số 3986/QĐ-BNN-TL ngày 28/9/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1), số 4403/QĐ-BNN-TL ngày 13/12/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;

Căn cứ các văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 6094/BNN-KH ngày 24/9/2021 về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; số 712/BNN-KH ngày 24/01/2025 về việc thông báo phân khai chi tiết kế hoạch vốn NSNN năm 2025 dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;

Xét Tờ trình số 05/TTr-BQLDANN ngày 06/02/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi tại Báo cáo thẩm định số 163/BC-TL-ATĐ ngày 11/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa, thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước với các nội dung như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán các hạng mục, dự toán gói thầu tuân thủ theo đúng các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BT. Lê Minh Hoan (để b/c);
- Kho bạc NN tỉnh Thanh Hoá;
- Vụ KH, Vụ TC;
- Lưu: VT, TL. (15b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 13: SỬA CHỮA CẤP BÁCH ĐÀM BẢO AN TOÀN MỘT SỐ HỒ CHỨA TỈNH THANH HÓA

(Kèm theo Quyết định số 23/QĐ-BNN-TL ngày 13/02/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuyển chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá	Số 05: Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình hồ Đầm Đồm và hồ Cống Khê (bao gồm hệ thống quan trắc, giám sát thẩm hồ Cống Khê); bảo hiểm thi công xây lắp công trình.	Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình hồ Đầm Đồm và hồ Cống Khê (Bao gồm hệ thống quan trắc, giám sát thẩm hồ Cống Khê); bảo hiểm thi công xây lắp công trình.	21.663.247	Ngân sách TW do Bộ NN và PTNT quản lý	Đầu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý I/2025	Đơn giá cố định	210 ngày (hoàn thành trước 31/12/2025)	Không	
		Số 06: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, thi công xử lý mồi.	Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, thi công xử lý mồi.	461.575		Tự thực hiện			Quý I/2025	Trọn gói	210 ngày (hoàn thành trước 31/12/2025)		
2		Số 07: Tư vấn khảo sát, lập phương án xử lý mồi, án họa trong thân đập và môi trường xung quanh.	Khảo sát, lập phương án xử lý mồi, án họa trong thân đập và môi trường xung quanh.	450.593		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	15 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4		Số 08: Thi công xử lý môi, ẩn họa trong thân đập và môi trường xung quanh hồ Đầm Đồm và hồ Cống Khê.	Thi công xử lý môi, ẩn họa trong thân đập và môi trường xung quanh hồ Đầm Đồm và hồ Cống Khê.	1.244.503		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý I/2025	Đơn giá cố định	30 ngày		
5		Số 09: Kiểm toán công trình.	Kiểm toán công trình.	236.327		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày		
6		Số 10: Tư vấn thẩm định giá.	Thẩm định giá vật tư, vật liệu, thiết bị công trình.	16.836		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	15 ngày		
7		Số 11: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình.	Kiểm định chất lượng công trình.	98.182		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	15 ngày		
		Tổng giá gói thầu		24.171.263									