

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa, thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Luật đấu thầu năm 2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TTBKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 2859/QĐ-BNN-TL ngày 17/7/2023 về việc phê duyệt dự án thành phần số 13; số 4403/QĐ-BNN-TL ngày 13/12/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án thành phần số 13; số 3986/QĐ-BNN-TL ngày 28/9/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1); số 623/QĐ-BNN-TL ngày 13/02/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa, thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;

Xét Tờ trình số 24/TTr-BQLDANN ngày 08/4/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 623/QĐ-BNN-TL ngày 13/02/2025, dự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa, thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;

Theo đề nghị của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tại Báo cáo số 286/BC-TL-ATĐ ngày 14/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa, thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước:

Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 08: Thi công xử lý môi, an họa trong thân đập và môi trường xung quanh hồ Đồm Đồm và hồ Cống Khê: Từ Quý I/2025 sang Quý II/2025. *(Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu sau điều chỉnh như Phụ lục kèm theo)*

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 623/QĐ-BNN-TL ngày 13/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa, **thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước.**

Điều 3: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tuân thủ đúng các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BT. Đỗ Đức Duy (để b/c);
- KBNN KV X;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Lưu: VT, TL. (15b)

KT. BỘ TRƯỞNG**THỦ TRƯỞNG****Nguyễn Hoàng Hiệp**



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU SAU ĐẤU THẦU CHỮA TÍNH THANH HÓA
DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 13: SỬA CHỮA CẤP BÁCH ĐÀM BẢO AN TOÀN NGUYỄN VĂN CHỮA TÍNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNNMT ngày / 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá	Số 08: Thi công xử lý mồi, ẩn họa trong thân đập và môi trường xung quanh hồ Đòm Đòm và hồ Cống Khê.	Thi công xử lý mồi, ẩn họa trong thân đập và môi trường xung quanh hồ Đòm Đòm và hồ Cống Khê.	1.244.503	Ngân sách TW do Bộ NN và PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Đơn giá cố định	30 ngày	Không	