

Số: /QĐ-BNNMT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án thành phần 2: Sửa chữa cải tạo Trụ sở Cơ quan
Bộ Nông nghiệp và PTNT tại TP. Hồ Chí Minh thuộc dự án
Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi Trường;

Căn cứ các Luật của Quốc hội: Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và số 58/2024/QH15; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 tại Luật số 62/2020/QH14; Luật Đấu thầu;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 và số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 4283/QĐ-BNN-XD ngày 18/10/2023 về việc phê duyệt dự án; số 3447/QĐ-BNN-XD ngày 11/10/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) Dự án thành phần 2: Sửa chữa cải tạo Trụ sở Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT tại TP. Hồ Chí Minh thuộc dự án Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Dự án);

Căn cứ Văn bản số 25-KL/ĐU Ngày 15/4/2024 của Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ về việc tiếp tục triển khai dự án sửa chữa cải tạo trụ sở do Văn phòng Bộ làm chủ đầu tư;

Xét đề nghị của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 256/TTr-VP-CQĐD ngày 24/4/2025 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (kèm theo Báo cáo thẩm định số 525 /BC-TL-B2 ngày 08/5/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung Dự án như sau:

- Điều chỉnh Chủ đầu tư: từ “Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại TP. Hồ Chí Minh” thành “Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 4283/QĐ-BNN-XD ngày 18/10/2023.

- Thay thế cụm từ “Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại TP. Hồ Chí Minh” bằng cụm từ “Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản b Điều 2 Quyết định số 4283/QĐ-BNN-XD ngày 18/10/2023.

Điều 2. Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với nội dung như sau:

Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: (1) Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị; (2) Giám sát thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị; (3) Bảo hiểm công trình tại Quyết định số 3447/QĐ-BNN-XD ngày 11/10/2024 từ Quý IV/2024 thành Quý II – III/2025.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định 4283/QĐ-BNN-XD ngày 18/10/2023 về việc phê duyệt dự án; số 3447/QĐ-BNN-XD ngày 11/10/2024 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) Dự án thành phần 2: Sửa chữa cải tạo Trụ sở Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT tại TP. Hồ Chí Minh thuộc dự án Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp