

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)
Dự án thành phần “DATP1: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất
Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi”
thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường
khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-BNN-XD ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần “DATP1: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi” thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long”;

Xét Tờ trình số 393/TTr-CG&TL ngày 26/5/2023 của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “DATP1: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi” thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 843/BC-XD-CĐ ngày 01/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “DATP1: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy

lợi” thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long”, với nội dung như sau:

- Số lượng: 07 gói thầu.
- Tổng giá trị các gói thầu: 4.954.958.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm năm mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi tám ngàn đồng).
- Tên gói thầu, giá gói thầu (xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)

**Dự án thành phần “DATP1: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi”
thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long”**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT01-Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, xây dựng và thiết bị	211.318	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	150 ngày
2	GT02-Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	105.916		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	150 ngày
3	GT03-Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án	2.032.776		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 6,7/2023	Trọn gói	900 ngày
4	GT04-Khảo sát địa chất và Lập thiết kế BVTC, dự toán xây dựng	2.391.386		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 6,7/2023	Trọn gói	60 ngày
5	GT05-Giám sát khảo sát	11.402		Chỉ định thầu		Tháng 6,7/2023	Trọn gói	15 ngày
6	GT06-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	194.046		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	20 ngày
7	GT07-Thẩm định giá thiết bị	8.114		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	20 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	4.954.958						

Ghi chú:

- Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước thực hiện qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn
- Gói thầu "GT06-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán" tổ chức thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng.