

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 364/QĐ – TCSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 4)

Dự án thành phần “DATP 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn” thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực TP Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH25 ngày 25/06/2025 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Luật thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2253/QĐ-BNN-XD ngày 08/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực TP Hồ Chí Minh và Tây Nguyên” Và Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần “DATP4: “Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn” thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-TCSC ngày 30/9/2024 của Trường chính sách công và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Dự án thành phần “DATP 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn” thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực TP Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”;



Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-TCSC ngày 14/11/2024 của Trường chính sách công và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán các gói thầu (lần 2) Dự án thành phần “DATP 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn” thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực TP Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”;

Căn cứ Tờ trình số 295/2025-02.22/NAG-TTrTVQLDA ngày 09/7/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng tổng hợp (Tư vấn quản lý dự án) về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 4) dự án: Dự án thành phần “DATP 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn” thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”;

Xét Báo cáo thẩm định số: 01/BCTĐ ngày 11/07/2025 của Phòng TCHC và Phòng TCKT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 4) Dự án thành phần “DATP 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn” thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 4) Dự án thành phần “DATP 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn” thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Tổ chức, Hành chính; phòng Tài chính, Kế toán; Đơn vị Tư vấn quản lý dự án; Đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính; Trưởng phòng Tài chính, Kế toán; Đơn vị Tư vấn quản lý dự án; Đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2; 3 QĐ;
- Lưu: VT.



Nguyễn Trung Đông



Phụ lục

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 4)

Dự án thành phần “ĐATP4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn”

(Kèm theo Quyết định số 364/QĐ-TCSC ngày 14/7/2025)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
A	Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn	Gói thầu dịch vụ tư vấn											
1		Kiểm toán độc lập	Tư vấn kiểm toán độc lập	277.992	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá trị gói thầu				277.992									

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ).