

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Sửa chữa Hồ chứa nước Tha La

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4590/QĐ-BNN-XD ngày 25/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án Sửa chữa Hồ chứa nước Tha La;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 1504/TTr-BQLNN ngày 12/12/2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (kèm theo Báo cáo thẩm định số 1968/BC-XD-B2 ngày 21/12/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) dự án Sửa chữa Hồ chứa nước Tha La gồm 05 gói thầu với tổng giá trị 10.414 triệu đồng, nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Giá gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xác định theo tổng mức đầu tư của dự án được duyệt, Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu trên cơ sở dự toán xây dựng công trình được phê duyệt và đảm bảo không vượt vốn trung hạn được bố trí cho dự án làm căn cứ lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và pháp luật về quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA ĐTXD NN&PTNT Tây Ninh (3b);
- Lưu: VT, Cục XD (HN, B2).



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Sửa chữa Hồ chứa nước Tha La

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC	8.854	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trộn gói	36 tháng (trong đó KS, lập thiết kế BVTC 03 tháng)
2	Rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Tha La	1.000					36 tháng (trong đó 3 tháng để lập, trình duyệt QTVH điều chỉnh)
3	Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	303	Chỉ định thầu (rút gọn)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2023		02 tháng
4	Lập phương án kỹ thuật rà phá bom, mìn, vật nổ	10					30 ngày
5	Giám sát công tác khảo sát xây dựng giai đoạn BVTC và Lập HSMT, đánh giá HSDT	247	Tự thực hiện				
	Tổng giá trị các gói thầu	10.414					

- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

- Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu: Thực hiện đối với gói thầu Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC; đơn vị giám sát theo dõi là Cục Quản lý xây dựng công trình (Văn phòng đại diện Cục phía Nam, số 135 Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 02838.238.214, fax 02838.250.301).