

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 3)
dự án Sửa chữa Hồ chứa nước Tha La

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 4590/QĐ-BNN-XD ngày 25/11/2022 phê duyệt dự án Sửa chữa Hồ chứa nước Tha La; số 5024/QĐ-BNN-XD ngày 23/12/2022, số 3411/QĐ-BNN-XD ngày 11/8/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 1, 2 dự án Sửa chữa Hồ chứa nước Tha La;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 05/BC-XD-B2 ngày 03/01/2025 của Cục Quản lý xây dựng công trình về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 3) dự án Sửa chữa Hồ chứa nước Tha La;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh tại tờ trình số 1652/TTr-BQLNN ngày 25/12/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Hồ chứa nước Tha La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 3) dự án Sửa chữa Hồ chứa nước Tha La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và cho phép sử dụng chi phí dự phòng để thực hiện gói thầu Khảo sát để xác định các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA ĐTXD NN&PTNT Tây Ninh (3b);
- Lưu: VT, Cục XD (HN, B2).



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (LẦN 3)

Dự án Sửa chữa Hồ chứa nước Tha La

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-XD ngày tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng ngành Nông	Khảo sát để xác định các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh	Tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thi công thực tế để chuẩn xác lại các nội dung của định mức trong quá trình thi công	411	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	10 tháng	không	không
2	ng nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh	Kiểm toán	Kiểm tra dữ liệu, hồ sơ và báo cáo quyết toán phục vụ quyết toán dự án	773	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	40 ngày	Quý I-II/2025	Trọn gói	05 tháng	không	không
Tổng giá gói thầu				1.184								

- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.
- Ghi chú: Gói Kiểm toán triển khai sau khi cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán đồng ý.