

Số: /QĐ-BNN-TL

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án thành phần số 14:  
Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Nghệ An, thuộc  
dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước**

**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

*Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;*

*Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 3021/QĐ-BNN-TL ngày 27/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án thành phần số 14: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Nghệ An thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;*

*Xét Tờ trình số 3263/TTr-SNN-QLĐA ngày 23/8/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần số 14: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Nghệ An thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước;*

*Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi tại Báo cáo thẩm định số 1294/BC-TL-ATĐ ngày 15/9/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án thành phần số 14: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Nghệ An, thuộc dự án Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước với các nội dung như Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán các hạng mục, dự toán gói thầu tuân thủ theo đúng các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- BT. Lê Minh Hoan (đề b/c);
- Kho bạc NN tỉnh Nghệ An;
- Vụ KH, Vụ TC;
- Lưu: VT, TL. (15b)

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Nguyễn Hoàng Hiệp**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1) DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 14:**  
**SỬA CHỮA CẤP BÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN MỘT SỐ HỒ CHỨA TỈNH NGHỆ AN**  
*(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BNN-TL ngày       /2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*

| TT | Tên gói thầu                                                          | Giá gói thầu<br>(1000 đồng) | Nguồn<br>vốn                                               | Hình thức lựa<br>chọn nhà thầu         | Phương thức<br>lựa chọn nhà<br>thầu | Thời gian bắt<br>đầu tổ chức lựa<br>chọn nhà thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời gian<br>thực hiện<br>hợp đồng | Ghi<br>chú |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| 1  | TV1 - Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát                                    | 25.500                      | Ngân<br>sách<br>TW do<br>Bộ<br>NN và<br>PTNT<br>quản<br>lý | Tự thực hiện                           |                                     | Quý III-IV/2023                                   |                     | 30 ngày                            |            |
| 2  | TV2 - Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - DT, lập quy trình vận hành | 1.925.559                   |                                                            | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ         | Quý III-IV/2023                                   | Trọn gói            | 6 tháng                            |            |
| 3  | TV3 - Tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn lập TKBVTC                   | 34.612                      |                                                            | Chỉ định thầu                          | CĐT rút gọn                         | Quý III-IV/2023                                   | Trọn gói            | 6 tháng                            |            |
| 4  | TV4 - Thẩm tra TKBVTC-DT                                              | 68.853                      |                                                            | Chỉ định thầu                          | CĐT rút gọn                         | Quý III-IV/2023                                   | Trọn gói            | 3 tháng                            |            |
|    | <b>Tổng mức giá trị</b>                                               | <b>2.054.524</b>            |                                                            |                                        |                                     |                                                   |                     |                                    |            |