

Số: 440 /QĐ-CPO-TĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Dự án “Cải thiện hệ thống thủy lợi các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” vay vốn Chính phủ Nhật Bản (Dự án JICA5)

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Số 3239/QĐ-BNN-TCCB ngày 22 tháng 10 năm 2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO); số 110/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 01 năm 2009 về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi;

Căn cứ các Luật của Quốc hội: Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ các Nghị định của chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 306/QĐ-TTg ngày 13/4/2024 phê duyệt Đề xuất dự án “Cải thiện hệ thống thủy lợi các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” (JICA5), vay vốn Chính phủ Nhật Bản; số 833/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2024 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; phân bổ vốn từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi

thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-BNN-HTQT ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án “Cải thiện hệ thống thủy lợi các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (JICA5)”, vốn vay Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ các Quyết định của Trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi: Số 278/QĐ-CPO-TCHC ngày 06 tháng 8 năm 2024 thành lập Tổ chuẩn bị dự án và điều động nhân sự tham gia Tổ chuẩn bị Dự án; số 429/QĐ-CPO-TĐ ngày 29 tháng 10 năm 2024 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Cải thiện hệ thống thủy lợi các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (JICA5);

Căn cứ Văn bản số 8555/BNN-KH ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024, Dự án JICA5;

Xét Tờ trình số 02/TTr-JICA5 ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Tổ trưởng tổ chuẩn bị Dự án JICA5 về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Dự án JICA5;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thẩm định chế độ, dự toán tại Báo cáo Thẩm định số 204/BC-TĐ ngày 12 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Dự án Cải thiện hệ thống thủy lợi các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (JICA5) vay vốn Chính Phủ Nhật Bản với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ trưởng Tổ chuẩn bị Dự án JICA5 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng các Phòng; Tổ trưởng Tổ chuẩn bị Dự án JICA5 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục QLXDCT (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước (nơi giao dịch);
- Lưu: VT, TĐ (VLV. 05b).



Phạm Đình Văn



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Quản lý lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Dự án: Cải thiện hệ thống thủy lợi các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (JICA5)

(Kèm theo Quyết định số 440/QĐ-CPO-TP ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi)

	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban CPO	CPO-JICA5-TV1: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, đề cương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và mô hình toán	- Lập nhiệm vụ khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và mô hình toán - Lập đề cương và dự toán lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và mô hình toán	369.861.723	Vốn đối ứng TW	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	25 tháng
2	Ban CPO	CPO-JICA5-TV2: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và mô hình toán	Tư vấn có nhiệm vụ khảo sát thủy văn, lấy mẫu môi trường nước, khảo sát địa hình, địa chất, tính toán nhu cầu nước; lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và xây dựng mô hình toán	11.131.233.594	Vốn đối ứng TW	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/2024	Hợp đồng hỗn hợp (trọn gói và đơn giá cố định)	12 tháng



Handwritten signature

	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
3	Ban CPO	CPO-JICA5-TV3: Tư vấn Đánh giá và lập khung Môi trường xã hội	Tư vấn có nhiệm vụ: (i) xem xét, nhận dạng các vấn đề môi trường chính của dự án đầu tư trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi; và (ii) rà soát các chính sách áp dụng để xây dựng Khung chính sách MTXH của dự án	1.527.659.700	Vốn đối ứng TW	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	12 tháng
4	Ban CPO	CPO-JICA5-TV4: Tư vấn giám sát khảo sát	Tư vấn có nhiệm vụ giám sát khảo sát địa hình, địa chất	199.681.727	Vốn đối ứng TW	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	2 tháng
5	Ban CPO	CPO-JICA5-TV5: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Tư vấn có nhiệm vụ thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và các tài liệu kỹ thuật liên quan.	493.173.293	Vốn đối ứng TW	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	5 tháng
	Tổng			13.721.610.037							



Ghi chú:

- (*): Đơn giá cố định đối với phần khảo sát và lập mô hình toán; Trọn gói đối với phần lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
- Giá gói thầu đã bao gồm dự phòng và các loại thuế, phí theo quy định./.