

BQLDA BỒI THƯỜNG H.TRỢ TĐC&XD HỆ THỐNG
KÊNH MƯƠNG CTTL NGÀN TRƯƠI CẨM TRẠNG

Số: 4136 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

ĐẾN Số: 287
Ngày: 13/10
Chuyên:

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án
Dự án: Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng: số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 (hiệu lực từ 01/8/2009); Luật Đấu thầu: số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 (hiệu lực từ 01/4/2006), số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (hiệu lực từ 01/7/2014);

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: về quản lý dự án đầu tư xây dựng: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/Đ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và số 59/2015/Đ-CP ngày 18/6/2015; về thực hiện Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và số 43/2013/QH13: số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 (thay thế Nghị định 58/2008/NĐ-CP); số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 (thay thế Nghị định 85/2009/NĐ-CP);

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 (thay thế Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và số 03/2008/NĐ-CP) và số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/3/2015 (thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP); về hợp đồng trong hoạt động xây dựng: số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010, số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 (thay thế Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và số 207/2013/NĐ-CP);

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: về Quản lý chất lượng công trình xây dựng: số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004, số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP; số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 (thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, số 49/2008/NĐ-CP, thay thế Khoản 4 Điều 13, Điều 18 và Điều 30 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP); số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 (thay thế Nghị định số 15/2013/NĐ-CP); các Nghị định về Giám sát và đánh giá đầu tư: số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009; số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 (thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP);

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ) về hợp phần Công trình đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh số: 2919/QĐ-BNN-XD ngày 24/9/2008 Phê duyệt dự án đầu tư (DAĐT); 424/QĐ-BNN-XD ngày 25/02/2010, 2195/QĐ-BNN-XD ngày 22/9/2011 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung DAAĐT; 683/QĐ-BNN-XD ngày 01/4/2013 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở

hạng mục đập chính, đập phụ và tràn xả lũ; 4865/QĐ-BNN-XD ngày 10/11/2014 điều chỉnh thiết kế cơ sở hạng mục cầu và lòng dẫn thượng hạ lưu cầu Khe Trí; 2293/QĐ-BNN-XD ngày 18/6/2015 phê duyệt TKKT-DT hạng mục cầu và lòng dẫn thượng, hạ lưu cầu Khe Trí; 5392/QĐ-BNN-XD ngày 25/12/2015 điều chỉnh thiết kế cơ sở và TKKT-DT hạng mục cầu và lòng dẫn thượng hạ lưu cầu Khe Trí; số 714/QĐ-BNN-XD ngày 23/3/2010, 1191/QĐ-BNN-XD ngày 21/7/2010, 2862/QĐ-BNN-XD ngày 24/11/2011, 940/QĐ-BNN-XD ngày 02/5/2013, 1905/QĐ-BNN-XD ngày 16/8/2013, 2301/QĐ-BNN-XD ngày 07/10/2013, 4851/QĐ-BNN-XD ngày 07/11/2014, 3077/QĐ-BNN-XD ngày 03/8/2015, 4664/QĐ-BNN-XD ngày 11/11/2015, 430/QĐ-BNN-XD ngày 04/02/2016 và số 1049/QĐ-BNN-XD ngày 31/03/2016 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hợp phần hệ thống kênh thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh: số 1087a/QĐ-BNN-XD ngày 24/5/2011 phê duyệt Dự án đầu xây dựng công trình; số 1731/QĐ-BNN-XD ngày 02/8/2011, số 54/QĐ-BNN-XD ngày 09/01/2013, số 846/QĐ-BNN-XD ngày 26/4/2014, số 4520/QĐ-BNN-XD ngày 21/10/2014, số 4913/QĐ-BNN-XD ngày 12/11/2014, số 3047/QĐ-BNN-XD ngày 31/7/2015 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, đợt 2 và phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể Hợp phần hệ thống kênh thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 1493/QĐ-BNN-XD ngày 22/6/2012 Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình, Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 1 (gồm cả công trình đầu mối và hệ thống kênh);

Căn cứ các Quyết định giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) các giai đoạn: trước 31/12/2011; 2012-2015 và 2014-2016 cho dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh;

Xét Tờ trình số 279/BQLĐT-KH ngày 15/7/2016 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4, số 196/TTr-BQLDA ngày 29/7/2016 của Ban Quản lý dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kèm Báo cáo thẩm định số 1557/BC-XD-CD ngày 04/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh khoản 15 Điều 1 Quyết định số 1493/QĐ-BNN-XD ngày 22/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2017, hoàn thiện và bàn giao, quyết toán công trình trong năm 2018.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT số 1493/QĐ-BNN-XD ngày 22/6/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4; Trưởng Ban quản lý dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi-Cầm Trang; Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ KH&ĐT, TC, XD;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- UBND tỉnh, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh;
- Kho Bạc NN TW, Hà Tĩnh;
- Lưu VT, XD <25>



Hoàng Văn Thắng