

Số: /QĐ-SNN

Bắc Ninh, ngày tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 1, 2 thuộc Dự án:
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh**

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3344/QĐ-BNN-KH ngày 26/07/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-SNN ngày 09/11/2021 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh v/v Phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập dự án đầu tư dự án: Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 1,2 thuộc Dự án Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh với nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư (Bên mời thầu): Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi.

3. Giá các gói thầu:

+ Gói thầu số 1: 2.462.158.000 đồng (*Hai tỷ, bốn trăm sáu mươi hai triệu, một trăm năm mươi tám nghìn đồng*).

+ Gói thầu số 2: 101.540.000 đồng (*Một trăm linh một triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng*).

* Giá gói thầu được xác lập trên cơ sở Quyết định số 282/QĐ-SNN ngày 09/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

4. Nguồn vốn:

- Vốn ngân sách Trung ương do Nông nghiệp và PTNT quản lý: 80 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh Bắc Ninh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có): 55 tỷ đồng.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Gói thầu số 2: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Gói thầu số 2: Thương thảo hợp đồng.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11, tháng 12 năm 2021.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng

- Gói thầu số 1: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 2: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Tư vấn lựa chọn nhà thầu: Theo quy định của Luật đấu thầu hiện hành và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Trưởng các phòng: Tổ chức – Hành chính, Quản lý xây dựng công trình, Kế hoạch – Tài chính tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng các phòng: Tổ chức – Hành chính, Quản lý xây dựng công trình, Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Vụ Kế hoạch; Tổng cục Thủy sản (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, KH-TC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Công Hưởng