

Số: 2548 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung
dự án đầu tư thuộc dự án Quản lý nước Bến Tre
sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản (JICA 3)**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Luật của Quốc hội: Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020; Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản (JICA 3); số 1131/QĐ-BNN-XD ngày 27/3/2020 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án JICA 3;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 tại Tờ trình số 157/TTr-BQL9-TĐ ngày 23/5/2022 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (kèm theo Báo cáo thẩm định số 760/BC-XD-B2 ngày 01/7/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản (JICA 3) tại Quyết định số 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017 như sau:

Điều chỉnh vật liệu chế tạo cửa van cổng Tân Phú, cổng Bến Rờ tại điểm 11.1 khoản 1 Mục I Điều 1 và Phụ lục I với nội dung như sau:

- Phần kết cấu khe van cổng và kết cấu nằm thường xuyên trong nước chế tạo bằng thép hợp kim Duplex SUS 323L;
- Phần kết cấu cánh cửa van cổng (bao gồm tấm mặt và dàn khung cửa) chế tạo bằng thép hợp kim S355JR.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản (JICA 3).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban 9 (3b);
- Lưu: VT, Cục XD (HN, B2).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp