

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Số: 5134 /QĐ-BNN-XD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Hiệp định vay VN17-P2 ngày 18/7/2017 giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản-JICA;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 24/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án Quản lý nước Bến Tre;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/2/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản (JICA3); số 1031/QĐ-BNN-XD ngày 24/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án JICA3;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 tại Tờ trình số 373/TTr-BQL9-JICA3 ngày 27/12/2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (kèm theo Báo cáo thẩm định số /BC-XD-B2 ngày /12/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại điểm 16 khoản I Điều 1 Quyết định số 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/2/2017 như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 đến 31/12/2025.

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án

JICA3 tại Quyết định số 1031/QĐ-BNN-XD ngày 24/3/2020 như sau:

Điều chỉnh giá gói thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng 06 gói thầu Dịch vụ phi tư vấn và xây lắp như Phụ lục I kèm theo.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các quyết định số 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/2/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án JICA3 và số 1031/QĐ-BNN-XD ngày 24/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án JICA3.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho Bạc NN TPHCM;
- Ban 9 (3b);
- Lưu: VT, Cục XD (HN, B2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục I
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA
vốn vay Chính phủ Nhật Bản

(Kèm theo Quyết định số /BNN-XD ngày tháng 12 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu/ký hiệu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Dịch vụ phi tư vấn và tư vấn						
1	Bảo hiểm xây dựng công trình cống Thủ Cửu và cống Cái Quao	5.143 *	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I-II/2023 *	Trọn gói	36 tháng *
2	Bảo hiểm xây dựng công trình cống Vàm Nước Trong và cống Vàm Thơm	8.686 *					
3	Bảo hiểm xây dựng công trình cống An Hóa và cống Bến Tre	8.681 *					
II	Xây lắp, thiết bị						
1	Xây lắp cống Thủ Cửu và cống Cái Quao/XL1-JICA3	1.147.842 *	Đấu thầu cạnh tranh quốc tế có sơ tuyển	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I-II/2023 *	Giá kết hợp: + Đơn giá điều chỉnh đối với phần xây dựng; + Trọn gói đối với cung cấp, lắp đặt thiết bị mua	36 tháng *

TT	Tên gói thầu/ký hiệu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
2	Xây lắp cống Vàm Nước Trong và cống Vàm Thơm/XL2-JICA3	1.873.755 *	Đấu thầu cạnh tranh quốc tế có sơ tuyển	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I-II/2023 *	Giá kết hợp: + Đơn giá điều chỉnh đối với phần xây dựng; + Trọn gói đối với cung cấp, lắp đặt thiết bị mua	36 tháng *
3	Xây lắp cống An Hóa và cống Bến Tre /XL3-JICA3	1.925.118 *					

Ghi chú: * là nội dung thay đổi; các nội dung khác không thay đổi so với nội dung tại Quyết định số 1031/QĐ-BNN-XD ngày 24/3/2020.

- Nguồn vốn: Đối với các gói thầu xây lắp, thiết bị: nguồn vốn ODA Nhật bản và vốn đối ứng trong nước; Đối với các gói thầu còn lại sử dụng vốn đối ứng trong nước để thực hiện;

- Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu: thực hiện đối với gói thầu xây lắp, thiết bị và các gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng; Đơn vị giám sát, theo dõi là Cục Quản lý xây dựng công trình (Văn phòng đại diện Cục phía Nam, số 135 Pasteur Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838 238 241, fax 0838 250301)