

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN
NÔNG NGHIỆP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 464 /QĐ-DANN-QLTV&XDDA

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 giai đoạn lập
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Phát triển thủy sản bền vững
tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (vay vốn WB)**

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp; Quyết định số 1057/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 108/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg, ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2322/QĐ-BNN-HTQT ngày 13/6/2023 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc phân giao nhiệm vụ giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án Phát triển thủy sản bền vững, vay vốn WB – Dự án thành phần tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Trên cơ sở Tờ trình số 10/TTr-DANN-TSBV ngày 13/6/2023 của Tổ chuẩn bị Dự án “Phát triển thủy sản bền vững” về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án Thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét Báo cáo thẩm định ngày 14/6/2023 của Phòng Quản lý tư vấn và Xây dựng chương trình, Dự án về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý tư vấn và Xây dựng chương trình, Dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chuẩn bị Dự án Phát triển thủy sản bền vững chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng Chuyên môn, Nghiệp vụ, Tổ chuẩn bị dự án Phát triển thủy sản bền vững và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLTV.

Lê Văn Hiến

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1

Giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Dự án Phát triển thủy sản bền vững

(Kèm theo Quyết định số 464/QĐ-DANN-QLTV&XDDA ngày 14/6/2023 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp)

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ - dự toán giai đoạn lập BCNCKT	234.900	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm tra nhiệm vụ - dự toán giai đoạn lập BCNCKT	46.200	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	6 ngày
Tổng giá trị		281.100						