

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư

Dự án: “Xây dựng Nhà hiệu bộ, xưởng thực hành”

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 4062/QĐ-BNN-XD ngày 25/10/2019 phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn; số 1747/QĐ-BNN-XD ngày 18/5/2020 phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng Nhà hiệu bộ, xưởng thực hành” Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ;

Căn cứ các Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 6913/BNN-XD ngày 05/10/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung chiều dài cọc và kinh phí bảo hiểm công trình, dự án; số 4468/BNN-XD ngày 16/7/2021 về việc điều chỉnh danh mục thiết bị dự án “Xây dựng Nhà hiệu bộ, xưởng thực hành” Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ;

Xét Tờ trình số 235/TTr-TCĐCĐ ngày 16/6/2022, Báo cáo giám sát đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư số 198/BC-TCĐCĐ ngày 25/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ trình thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án “Xây dựng Nhà hiệu bộ, xưởng thực hành” và hồ sơ kèm theo.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại Báo cáo kết quả thẩm định số 733/BC-XD-TĐ ngày 28/6/2022) và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Dự án: “Xây dựng Nhà hiệu bộ, xưởng thực hành” Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ như sau:

1. Điều chỉnh Điểm d, Khoản 8 Điều 3 Quyết định số 4062/QĐ-BNN-XD ngày 25/10/2019 và Tiết 8.1.4, Điểm 8.1, Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 1747/QĐ-BNN-XD ngày 18/5/2020 như sau:

- Không thực hiện các hạng mục: (i) Hệ thống cấp nước Tổng mặt bằng; (ii) Hệ thống cấp điện; (iii) Sân đường thoát nước nội khu.

2. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư xây dựng (Khoản 10, Điều 3 Quyết định số 4062/QĐ-BNN-XD ngày 25/10/2019 và Khoản 9, Điều 2 Quyết định số 1747/QĐ-BNN-XD ngày 18/5/2020) như sau:

2.1 Tổng mức đầu tư điều chỉnh: **47.488.486.000** đồng (Bốn mươi bảy tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm tám sáu nghìn đồng), trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	41.957.790.000	đồng
+ Chi phí thiết bị:	1.436.110.000	đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	1.031.000.000	đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	2.633.306.000	đồng
+ Chi phí khác:	430.280.000	đồng

(Chi tiết như Phụ lục kèm theo)

2.2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý và vốn tự cân đối hợp pháp của Trường, trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước: 45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ đồng);
- Vốn tự cân đối hợp pháp: 2.488.486.000 (Hai tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

Các nội dung khác đã phê duyệt không thay đổi.

2.3. Tổ chức thực hiện: Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Rà soát kỹ các khối lượng công việc còn lại, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu trong hồ sơ báo cáo, các khối lượng phát sinh tại hiện trường, tiến hành thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng về các quyết định của mình.

- Thực hiện các công việc nghiệm thu PCCC, nghiệm thu hoàn thành công trình trước khi đưa vào sử dụng theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, chất lượng công trình theo đúng thiết kế.

Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; điều chỉnh, bổ sung Khoản 8, thay thế Khoản 10, Điều 3 Quyết định số 4062/QĐ-BNN-XD ngày 25/10/2019 và điều chỉnh, bổ sung Khoản 8, Điều 1, thay thế Khoản 9, Điều 2 Quyết định số 1747/QĐ-BNN-XD ngày 18/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN ĐP;
- Lưu VT, XD (05b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp