

Số: /QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm**

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm;

Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm;

Xét đề nghị của Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm tại Tờ trình số 814/TTr-ĐCXH ngày 26 tháng 10 năm 2024 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.

Thời gian thực hiện dự án tại Quyết định này thay thế thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 1342/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, số 1630/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt dự án Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm.

Điều 2. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, không thất thoát, lãng phí; các thủ tục phải theo đúng trình tự quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và pháp luật về việc triển khai dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy (để báo cáo);
- Cục Địa chất Việt Nam;
- Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm;
- Lưu: VT, KHTC.Tr

Trần Quý Kiên