
Tên gói thầu Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1 Gói số 15- Thẩm định giá 
Thẩm định giá trang thiết bị của gói 

thầu số 17
20 ngày

Quý III-

IV/2024
15 ngày Không Không

2
Gói thầu số 18-Giám sát 

môi trường

Giám sát các hoạt động bảo vệ môi 

trường và lấy mẫu quan trắc môi 

trường

20 ngày
Quý III-

IV/2024
13 tháng Không Không

3
Gói thầu số 19-Giám sát 

thi công xây dựng

Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 

17 (không bao gồm phần cung ứng và 

lắp đặt thiết bị, điện) 

20 ngày
Quý III-

IV/2024
13 tháng Không Không

4

Gói thầu số 20-Giám sát 

phần cấp ứng và lắp đặt 

thiết bị, điện

Giám sát phần cung cấp và lắp đặt thiết 

bị, điện gói thầu số 17.
45 ngày 

Quý III-

IV/2024
13 tháng Không Không

5

Gói số 17: Xây lắp, cung 

cấp lắp đặt thiết bị, bảo 

hiểm, đào tạo và chuyển 

giao công nghệ trạm bơm 

Hoằng Khánh

Xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị, bảo 

hiểm, đào tạo và chuyển giao công 

nghệ trạm bơm Hoằng Khánh gồm nhà 

trạm, cống qua đê, kênh và công trình 

trên kênh, khu quản lý và các công 

trình phụ trợ

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ

45 ngày 
Quý III-

IV/2024

Giá kết hợp 

(trọn gói, 

đơn giá điều 

chỉnh)

13 tháng Không Không

Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)

Tên 

chủ 

đầu tư

STT

Phụ lục: 

Loại hợp 

đồng

Thời gian 

thực hiện gói 

thầu

Tên gói thầu

Tùy chọn 

mua thêm 

Giám sát 

hoạt động 

đấu thầu 

Dự án Trạm bơm Hoằng Khánh, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ- BNN-XD , ngày                        /              /                      của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Giữ nguyên 

theo Quyết 

định số 

2464/QĐ-

BNN-XD 

ngày 

20/6/2023 

của Bộ 

NN&PTNT

Nguồn 

vốn

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu

Thời gian  tổ 

chức lựa chọn 

nhà thầu

Giữ nguyên theo Quyết định số 2464/QĐ-

BNN-XD ngày 20/6/2023 của Bộ 

NN&PTNT

Ban 

QLDA 

đầu tư 

xây 

dựng 

các 

công 

trình 

Nông 

nghiệp 

và 

PTNT

Giá gói 

thầu

Thời gian tổ chức lựa 

chọn nhà thầu

Giữ nguyên theo Quyết định 

số 2464/QĐ-BNN-XD ngày 

20/6/2023 của Bộ 

NN&PTNT

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu
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