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Phụ lục II: 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 2) ĐIỀU CHỈNH 

Dự án thành phần: Nâng cấp cơ sở hạ tầng nhân giống gia súc lớn khu vực phía Nam 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-BNN-XD ngày        tháng     năm      .của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
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Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(1.000 

đồng)  

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

1 

Trung 

tâm 

Nghiên 

cứu và 

phát 

triển 

Chăn 

nuôi gia 

súc lớn 

GT12-

Kiểm toán 

Kiểm toán 

toàn Dự án 
168.239 

Giữ nguyên theo Quyết định 

số 4464/QĐ-BNN-XD ngày 

16/11/2022 của Bộ 

10 ngày 
Quý III-

IV/2025 

Giữ nguyên 

theo Quyết 

định số 

4464/QĐ-

BNN-XD 

ngày 

16/11/2022 

của Bộ 

60 ngày Không Không 
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